



Haushaltsjahr	2019
Buchungsdatum	01.01.2019

Genehmigungsnummer ÜPL18-65-0008

Die Voraussetzungen des § 100 bzw. 102 HGO sind gegeben.

Budgeterhöhung

Sachkonto	Kostenträger	Investition	Beschreibung	Betrag
0530110	0101100300	652018009	Barrierefreie Erschließ. HvB	70.000,00€
<i>Helmuth-v.-Bracken-Sch.</i> GESAMT				70.000,00€

Deckungsvorschlag

Sachkonto	Kostenträger	Investition	Beschreibung	Betrag
0530110	0101100300	652019003	Weiterf. Erw. Weiße Sch. Wies.	70.000,00€
GESAMT				70.000,00€

Genehmigungstufe Magistrat (25.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro)

Auf Grundlage der Kostenschätzung vom 29.01.2018 wurden für die Maßnahme 180.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Durch die konjunkturelle Lage haben sich die Baukosten um ca. 7 % erhöht. Außerdem war nach Öffnung der Decke im Bereich des vorgesehenen Aufzuges ersichtlich, dass dort eine Elektrotrasse verläuft. Durch die notwendige Umplanung des Standortes des Aufzuges und der damit verbundenen Mehrkosten der ausführenden Gewerke ergibt sich eine Kostenerhöhung von ca. 70.000,00 €. Die Kostenerhöhung war unvorhersehbar und ist unabweisbar.

Deckungsvorschlag:

Durch Verschiebung von Fördermitteln zugunsten der WSW werden die aus dem städtischen Haushalt bereit gestellten Mittel nicht vollumfänglich benötigt.

	Datum und Handzeichen
<input checked="" type="checkbox"/> geprüft <input type="checkbox"/> gebucht 09. Mai 2019 <i>Be</i>	
<input type="checkbox"/> Magstrats- bzw. Stadtverordnetenvorlage erstellt	
<input type="checkbox"/> <u>über Büro der Stadtverordnetenversammlung</u> dem Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss zur Kenntnis	
Unterschrift Amtsleiter/in/Oberbürgermeisterin	