

Begründung (bitte ausführlich, ggf. Beiblatt verwenden, bitte auch Deckungsvorschlag erläutern):

Die Bau- und Planungskosten haben sich gegenüber den Mittelanmeldungen erhöht, dies liegt unter anderem in der Erweiterung der Erneuerung der Sudetenlandstraße, hier werden im Gegenzug zur ersten Planung der Gehweg auf beiden Seiten erneuert und verbreitert und die nun in die Planung aufgenommene Stützmauer in der Bootshausstraße. Weiterhin waren in den letzten Kostenschätzungen die die Planungskosten und die Kosten der Grundstückräumung zu gering angesetzt worden. Die Entsorgung der Kleingärten mit erheblichem Aufkommen an Restmüll und Asbestzementplatten haben ebenfalls die Kostenschätzungen überstiegen. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen für den HH 2012 bzw. 2013 waren diese Kosten noch nicht in voller Höhe bekannt und konnten daher nicht entsprechend berücksichtigt werden. Da die Maßnahme zur Ausschreibung ansteht, müssen die erforderlichen Baukosten gemäß den Förderbedingungen im Haushalt abgebildet sein.

Deckungsvorschläge:

Erneuerung Fußgängerzone

Die Maßnahme ist abgerechnet, die Mittel stehen zur Verfügung.

Grundh. Erneuerung d. Konrad-Adenauer-Brücke

Die Maßnahme wurde auf das Jahre 2015 verschoben, so dass nicht die gesamten Mittel im laufenden Jahr benötigt werden.

Straßenbau i.Z.d. grundh. Ern. K.-Adenauer-Brücke

Die Maßnahme wurde auf das Jahre 2015 verschoben, so dass nicht die gesamten Mittel im laufenden Jahr benötigt werden.

Änderung/Anpassung Knoten Bahnhofstr./Westanlage

Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet, es werden nicht mehr die gesamten Mittel benötigt.

Umgestaltung Ludwigsplatz/Vorfläche Dachcafé

Die Maßnahme ist abgerechnet, die Mittel stehen zur Verfügung.

Verkehrl. Erschließung Ortserweiterung Wieseck

Die in 2012 zu Verfügung stehende Mittel können wegen Personalengpässe in 2012 nicht umgesetzt werden.

Verkehrssignalanlagen Landesstraßen

Die Mittel werden nicht in voller Höhe in diesem Jahr benötigt.