


An
Kämmerei - 20.1 -

Genehmigung bzw. Antrag auf Genehmigung einer

überplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO **außerplanmäßigen** Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO
 überplanmäßigen / außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gem. § 102 HGO

Antragsteller/in:

Amt: Tiefbauamt	Sachbearbeiter/in: Keller	Nst.: 1794	Datum: 22.08.2013
Die Voraussetzungen des § 100 bzw. 102 HGO sind gegeben.		Unterschrift  AmtsführerIn	

Kostenträger Code: 12 64 01 0100 Invest. Nr.: 66 2012 002	Sachkonto Nummer: <i>0619010</i> Invest. Bez.: <u>Rampe am Klinkelschen Wehr</u>	in Höhe von EUR 205.000 €
--	---	------------------------------

DECKUNGSVORSCHLAG (evtl. auf gesondertem Blatt fortsetzen)

Kostenträger Code: 12 64 01 0100 Invest. Nr.: 66 2009 036	Sachkonto Nummer: <i>0613010</i> Invest. Bez.: Erschl.Str. zw. Schiffenberger und Leihgesterner Weg	in Höhe von EUR 35.000 €
Kostenträger Code: 12 66 01 0100 Invest. Nr.: 66 2009 049	Sachkonto Nummer: <i>0613010</i> Invest. Bez.: Straßenbau i.Z.d. grundh. Erneuerung K-Adenauer Brücke	20.000 €
Kostenträger Code: 12 70 01 0200 Invest. Nr.: 66 2010 002	Sachkonto Nummer: <i>0619010</i> Invest. Bez.: Bushaltestellen	20.000 €
Kostenträger Code: 12 64 01 0100 Invest. Nr.: 66 2012 006	Sachkonto Nummer: <i>0613010</i> Invest. Bez.: Endausbau „Zu den Mühlen“	50.000 €
Kostenträger Code: 12 64 01 0100 Invest. Nr.: 66 2009 011	Sachkonto Nummer: <i>0613010</i> Invest. Bez.: Ortserweiterung Wieseck	15.000 €
Kostenträger Code: 12 65 01 0100 Invest. Nr.: 66 2010 007	Sachkonto Nummer: <i>0612010</i> Invest. Bez.: Sanierung Kreisstraßen	65.000 €

Begründung (bitte ausführlich, ggf. Beiblatt verwenden, bitte auch Deckungsvorschlag erläutern):

Die Ergebnisse der gemeinsamen Ausschreibung mit dem RP Gießen zur Baumaßnahme liegen vor, die Maßnahme wird sich gegenüber der Kostenschätzung deutlich erhöhen. Der Bau der Maßnahme wird mit allen Nebenkosten wie der Hilfsbrücke und dem Dammbau auf ca. 332.500 € belaufen, hinzu kommen noch Kosten für die statische Prüfung und weiteren baubegleitenden Prüfungen. Die Kostensteigerung liegt unter anderem an der Baustelleneinrichtung mit der Herstellung einer Hilfsbrücke über den Mühlgraben und der Herstellung eines Dammes zur Baugrubenabsicherung. Weiterhin besteht derzeit durch die gute Baukonjunktur ein hohes Preisniveau. Der Fehlbedarf bei dieser Investition beträgt somit 205.000 € gegenüber den verfügbaren Mittel.

Deckungsvorschlag:

1. 66 2009 036 Erschl.Str. zw. Schiffenberger und Leihgesterner Weg

In diesem Jahr werden die beantragten Mitteln nicht benötigt, die Mittel des HAR reichen zur Deckung der vergebenen Planungsaufträge aus.

2. 66 2009 049 Straßenbau i.Z.d. grundh. Erneuerung K-Adenauer Brücke

In diesem Jahr werden die beantragten Mittel nicht benötigt, es bestehen noch Reserven in den Haushaltsresten.

3. 66 2010 002 Bushaltestellen

Die beantragten Mittel werden nicht in Gänze benötigt, da vorgesehene Maßnahmen wegen anderer Baumaßnahmen nicht umgesetzt werden können.

4. 66 2012 006 Endausbau „Zu den Mühlen“

Die beantragten Mittel werden nicht in Gänze benötigt, da Straßenbauleistungen günstiger werden als veranschlagt.

5. 66 2009 011 Ortserweiterung Wieseck

Die Arbeiten wurden unter dem Ansatz der Kostenschätzung vergeben. Die Restmittel stehen somit zur Verfügung.

6. 66 2010 007 Sanierung Kreisstraßen

Die Mittel werden in diesem Jahr nicht in voller Höhe benötigt, da vorgesehene Maßnahmen wegen anderer Sanierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können.

Entscheidung

gem. Ziff. 6 der „Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan“

<input type="checkbox"/> AmtsleiterIn	<input type="checkbox"/> Oberbürgermeisterin	<input type="checkbox"/> Magistrat	<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung
üpl. u. apl. Aufwendungen/ Auszahlungen bzw. üpl. u. apl. Verpfl.ermächtigungen			
bis 1.000,-- EUR	1.001,-- EUR bis 10.000,-- EUR	10.001,-- EUR bis 50.000,-- EUR	über 50.000,-- EUR und <u>soweit Deckung nicht gewährleistet ist.</u>
genehmigt, Gießen _____			
Unterschrift			
AmtsleiterIn/Oberbürgermeisterin			
			Revisionsamt - 14 - zur Kenntnis
			Unterschrift und Datum

(wird von 20.1 ausgefüllt)

(wird von 20.1 ausgefüllt)	Datum und Handzeichen
<input checked="" type="checkbox"/> geprüft 23. Aug. 2013 <i>Be</i>	
<input type="checkbox"/> gebucht	
<input type="checkbox"/> Magistrats- bzw. Stadtverordnetenvorlage erstellt	
<input type="checkbox"/> über Büro der Stadtverordnetenversammlung dem Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss zur Kenntnis	