
 

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung 

Vorlagennummer: STV/2469/2020 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 30.09.2020 

 
Amt: Hochbauamt 
Aktenzeichen/Telefon: 65.2.2-My/Al - Nst.: 1448 
Verfasser/-in: Frau Meyer 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Magistrat  Entscheidung 
Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur  Beratung 
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- und 
Europaausschuss 

 Beratung 

Stadtverordnetenversammlung  Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Errichtung Mediathek Landgraf-Ludwigs-Gymnasium - KIP II - Reichenberger Str. 3, 35396 
Gießen; hier: Projektantrag; Antrag des Magistrats vom 30.09.2020 
 
 
Antrag: 
"Der Errichtung der Mediathek des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums gemäß Beschreibung 
wird zugestimmt. 
Die Umsetzung erfolgt durch die Aufstockung des Gebäudes D.“ 
 
 
Begründung: 
Der Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer Mediathek ist bereits mit der 
Beschlussfassung über die Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen 
Investitionsprogramm II mit Beschluss STV/0889/2017 vom 22.11.2017 erfolgt. 
Mittlerweile ist die Genehmigungsplanung abgeschlossen und es liegt eine fundierte 
Kostenberechnung vor. 
 
Das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium mit ca. 1.100 Schüler*innen verfügt derzeit lediglich 
über eine kleine, aus zwei Klassenräumen provisorisch hergerichtete Bibliothek, die den 
Anforderungen an ein adäquates Lernumfeld, in dem eigenständig recherchierend und 
forschend gearbeitet werden kann, nicht im Entferntesten genügt. 
Daher ist die Errichtung einer Mediathek mit allen hierzu erforderlichen 
Funktionsbereichen wie Ausgabe, Infopoint, Einzelarbeitsplätze, PC-Arbeitsplätze, 
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Regalaufstellflächen für Print-Medien, Chill-Areas, Stillarbeitsbereiche, 
Kommunikationsbereiche, WC-Anlagen und Garderobe geplant.  
Vorgesehen ist auch ein Aufzug.  
 
Im Vorfeld wurden mehrere Standorte für die Machbarkeit untersucht.  
Die Aufstockung des Hauses D der Schule wurde favorisiert und soll nun umgesetzt 
werden. 
 
Die erste Kostenschätzung mit 1.800.000-€ wurde im Förderprogramm beantragt. 
Hier war der Baukostenindex 2016 Neubau mit 600 m² ohne Standortbestimmung die 
Grundlage. 
Nach Abschluss der Machbarkeitsstudien im Rahmen der Entwurfsplanungen der 
unterschiedlichen Varianten ergab sich, die Mediathek über die gesamte zur Verfügung 
stehende Fläche vom Haus D zu bauen. Hiermit handelt es sich um eine Aufstockung 
eines vorhandenen 3-geschossigen Gebäudes mit einer Grundfläche von ca. 700 m². Der 
Bedarf an Flächen für selbstorganisiertes Lernen wächst und die Fläche ist angesichts der 
Größe der Schule erforderlich. 
 
Die Kostenberechnung der Architekten vom 07.05.2020 stellt sich wie folgt dar: 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion 1.484.793,94 € 
KG 400 Technische Anlagen 639.081,53 € 
KG 500 Außenanlagen – Freiflächen 4.165,00 € 
KG 600 Ausstattung 231.312,20 € 
KG 700 Bau-Nebenkosten Grundlage HOAI Baukostenberechnung: 
  626.000,00 € 
Mehrkosten aus Ausschreibungsergebnissen von ca. 55 % der Bausumme  
nach Mai 2020: 
Gerüstbau, Abbrucharbeiten Dach, Elektro Rohbau, Lüftung 404.647,33 € 
 
Gesamtkosten:  3.390.000,00 € 
 
Nicht enthalten in diesen Gesamtkosten sind: 
Bücherwagen 
Laptopwagen 
Endgeräte fünf feste Arbeitsplätze (PC/Bildschirm) 
Touchscreenbildschirm 86 Zoll  
Bildschirme 75 Zoll (1x mobil, 1x fest montiert) 
Sämtliche Access- Points Summe: ca. 30.000,00 € 
Die Ausstattung erfolgt überwiegend durch den Digitalpakt sowie aus Mitteln des 
Schulverwaltungsamtes. 
 
Photovoltaik Summe: ca. 90.000,00 € 
Loungesessel 
Veranstaltungsbestuhlung 
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Pinnwände Summe: ca. 25.000,00 € 
Die Kosten dafür werden vom Förderverein der Schule übernommen. 
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Die Finanzierung soll wie folgt vorgesehen werden: 
 
652018204 KIP II 1.800.000,00 € 
652021003 2021, VE für 2020: 713.000,00 € 700.000,00 € 
652021003 2022 863.000,00 € 
402020402 Digitalpakt Netzinfrastruktur weiterführende Schulen  
  27.000,00 € 
  3.390.000,00 € 
 
 
 
Anlagen: 
1. Baubeschreibung  
2. Flächen und Rauminhalt 
3. Bestand Ansicht – neue Ansicht als Plan 
4. Kostenberechnung 2020 
5. Lageplan 
6. Grundriss DG - Aufstockung 
7. Folgekostenberechnung 
 
 
 
 
________________________________________ 
 E i b e l s h ä u s e r  (Stadträtin) 
 
 

Beschluss des Magistrats vom ___.___.______ 

Nr. der Niederschrift __________  TOP _____ 

 (  ) beschlossen 
(  ) ergänzt/geändert beschlossen 
(  ) abgelehnt 
(  ) zur Kenntnis genommen 
(  ) zurückgestellt/-gezogen 

Beglaubigt: 
 
 Unterschrift 
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