

Vergabeverfahren nach VgV: Ersatzneubau Sporthalle der Liebigschule

Finanzierung, Planung, Bau, technischer Betrieb und Vermietung

Vergabeempfehlung / Vorlage zur Stadtverordnetenversammlung

Historie:

- 12.09.2022 Beauftragung des verfahrensbetreuenden Büros
nachfolgend Erarbeitung der Unterlagen zur Bekanntmachung im Dialog mit dem Auftraggeber.
17. 10.2022 Tag der Absendung der Bekanntmachung des EU-weiten, überschwelligen
Vergabeverfahrens an die Hessischen Ausschreibungsdatenbank (eHAD) und an das EU-
Amtsblatt
- 17.11.2022 Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge
Es wurden zwei Bewerbungen eingereicht
- bis 12.12.2022 Prüfung der Eignung der Bewerber anhand der bekanntgegebenen Eignungskriterien
und Mitteilung des Ergebnisses der Eignungsprüfung an das Hochbauamt mit
Empfehlung zur Einladung an zwei Bieter
- 26.01.2023 Aufforderung an zwei Bieter zur Angebotsangabe
Die Angebotsabgabe besteht aus:
- Preisangebot für Planung, Bau, technischen Betrieb und Finanzierung für die
Sporthalle der Liebigschule über einen Zeitraum von 29,5 Jahre
- Preisangebot für Planung und Herstellen der zugehörigen Außenanlagen
- Akzeptieren des vorgelegten Vertrags
- Präsentation der Bieter zum Nachweis seiner Fähigkeiten gemäß den
bekanntgegebenen Zuschlagskriterien
- 02.03.2023 Einladung zur Vergabebehandlung
- 06.03.2023 Frist zur Abgabe der Erstangebote
- 07.03.2023 Auswertung der Preisangebote
- 08.03.2023 Vergabebehandlung nach VgV mit zwei Bietern und Ermitteln der Wertung der
Zuschlagskriterien 1-3
- 10.03.2023 Aufforderung zur Abgabe eines finalen Angebots
formaler Angebotsinhalt: wie Erstangebot, jedoch ohne erneute Präsentation
- 17.03.2023 Frist zur Abgabe der finalen Angebote
- bis 19.03.2023 Auswertung der finalen Preisangebote (Zuschlagskriterium 4) und Zusammenfassung
der Punktwertung des Vergabeverfahrens
- offen* *Entscheidung über die beabsichtigte Beauftragung an den punktbesten Bieter und
Information nach §134 GWB an den zweitplatzierten Bieter über die beabsichtigte Nicht-
Berücksichtigung des Angebots.*
- Information nach §134 GWB plus 11 Kalendertage:
Ablauf der Stillhaltefrist (Bieterschutz)
Eine Beauftragung darf frühestens nach Ablauf der Stillhaltefrist erfolgen.*
- 30.06.2023 *Bindefrist des Angebots*

Als Ergebnis Vergabeverfahrens empfehlen wir, den punktbesten Bieter mit Finanzierung, Planung, Bau, technischem Betrieb und Vermietung des Neubaus der Sporthalle der Liebigschule zu beauftragen. Er bietet am ehesten die Gewähr für eine wirtschaftliche und nachhaltige Umsetzung der gestellten Aufgabe.


aufgestellt am 19-03-2023/goe