

An  
Kämmerei - 20.1 -

**Genehmigung bzw. Antrag auf Genehmigung einer**

überplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO  außerplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO

überplanmäßigen / außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gem. § 102 HGO

**Antragsteller/in:**

Organisationseinheit: Gartenamt	Sachbearbeiter/in: Goldhorn	Nst.: 1783	Datum: 12.09.2023
Die Voraussetzungen des § 100 bzw. 102 HGO sind gegeben.		Unterschrift  Amtsleitung	

Kostenträger Code: 1373010300	Sachkonto Nummer: <i>0649110</i>	in Höhe von EUR
Investitionsnummer: 672023006	Invest. Bez.: Hochwasserschutz Freibad	206.000,00

**DECKUNGSVORSCHLAG** (evtl. auf gesondertem Blatt fortsetzen)

Kostenträger Code: 1055010300	Sachkonto Nummer: <i>0355010, 0840010, 0613010, 0613010</i>	in Höhe von EUR
Investitionsnummer: 502016001	Invest. Bez.: Investitionsprogr. Soziales Wohnen	56.000,00€
Kostenträger Code: 0203020200	Invest. Bez.: Verkehrsüberwachung / Videoanlagen	10.000,00€
Investitionsnummer: 322015001		
Kostenträger Code: 1264010300	Invest. Bez.: Verkehrssignalanlagen / Gemeindestraßen	100.000,00€
Investitionsnummer: 322018002		
Kostenträger Code: 1269020300	Invest. Bez.: Parkuhren / Verkehrszeichen	40.000,00€
Investitionsnummer: 322018007		

Begründung (bitte ausführlich, ggf. Beiblatt verwenden, bitte auch Deckungsvorschlag erläutern):

Die Wasser- u. Landschaftsbauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis der für die Umsetzung der Wasser- u. Landschaftsbauarbeiten (Anlage Nebengerinne zur Wieseck und Hochwasserschutz Freibad) ausgeschriebene Gesamtmaßnahme beträgt 1.445.331,62 €.

Derzeit weist die Investitionsnummer 672023006 „Hochwasserschutz Freibad“ jedoch lediglich einen verfügbaren Betrag von 100.000,00 € auf. Das Angebot des Bieters, für die Maßnahme beläuft sich auf 306.000,00 € und übersteigt damit die zur Verfügung stehenden Mittel um 206.000,00 €.

Unvorhergesehen seit dem Zeitpunkt der Anmeldung für den Investitionshaushalt trat eine deutliche Steigerung der Baukosten ein.

Begründung: Die Umsetzung der Anlage des Nebengerinne ist zw. dem kanalartigen Verlauf der Wieseck und der Grenze zum Freibad vorgesehen. In diesem Bereich befindet sich ein alter / maroder Erdwall, welche den heutigen Anforderungen an einen Objekt- u. Hochwasserschutz nicht gerecht wird. Insofern ist ein Neubau unabweisbar. Der Neubau des Hochwasserschutz soll an den Rand der Liegewiese des Freibades verlagert werden und soll künftig zur Sicherheit der Bevölkerung beitragen. Eine Umsetzung der Gesamtmaßnahme setzt die Realisierung beider Teilmaßnahmen voraus.

Die im Deckungsvorschlag erwähnten Mittel der Investitionsnummern werden im laufenden Haushaltsjahr nicht benötigt.

## Entscheidung

gem. Ziff. 4.5. der „Dienstanweisung zur Ausführung des Haushalts“

<input type="checkbox"/> <b>Amtsleitung</b>	<input type="checkbox"/> <b>Amtsleitung Kämmerei</b>	<input type="checkbox"/> <b>Kämmerer</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Magistrat</b>	<input type="checkbox"/> <b>Stadtverordnetenversammlung</b>
üpl. u. apl. Aufwendungen/ Auszahlungen bzw. üpl. u. apl. Verpfl.ermächtigungen				
bis 1.000,00 EUR	1.001,00EUR bis 10.000,00 EUR	10.001,00 EUR bis 25.000,00 EUR	25.001,00 EUR bis 250.000,00EUR	über 250.000,00 EUR und <u>soweit Deckung nicht</u> gewährleistet ist.
genehmigt, Gießen den _____  _____ Unterschrift Amtsleitung Organisationseinheit/ Amtsleitung Kämmerei / Kämmerer			<b>Revisionsamt – zur Kenntnis</b> Datum und Unterschrift  _____	

(wird von 20.1 ausgefüllt)

(wird von 20.1 ausgefüllt)	Datum und Handzeichen
<input checked="" type="checkbox"/> geprüft 18. Sep. 2023 	
<input type="checkbox"/> gebucht	
<input type="checkbox"/> Magistrats- bzw. Stadtverordnetenvorlage erstellt	
<input type="checkbox"/> über Büro der Stadtverordnetenversammlung	
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss zur Kenntnis	