

| Verkehrsversuch Anlagenring | Vergabesumme Brutto | Rechnungen Brutto |
|--|--|--|
| Machbarkeitsstudie + Variantenuntersuchung Planungsgruppe Gertz, Gutsche, Rümenapp | 58.726,50 € | 48.981,20 € |
| Planung Beschilderungs- und Markierungspläne Ing.-Büro Ohlsen Ausführungsplanung | | 61.000,00 € |
| De- und Markierungsarbeiten Fa. SP-Markierungen abzüglich der verbleibenden Markierungen; Zulaufstrecken | | 289.000,00 € -90.000,00 € |
| Beschilderung Materialbeschaffung Montage durch städtischen Bauhof abzüglich der wiederverwendung in anderen Straßen | | 80.000,00 € -60.000,00 € |
| Planung Verkehrssicherung Fa. B.A.S. Umstellungsphase A-D | 5.206,00 € | 7.497,00 € |
| Verkehrssicherung Fa. B.A.S. Umstellungsphase A+B & C+D | Hauptangebot 24.039,00 € Nachtrag 1 49.309,00 € Nachtrag 2 30.150,00 € | 25.000,00 € 75.816,00 € |
| Einzelmaßnahmen Fa. Eurovia Tiefbauarbeiten abzüglich der bereits notwendigen Modernisierungen | Hauptauftrag 213.987,00 € | SR 169.308,00 € -5.000,00 € |
| Umgestaltung Südanlage / Parkhaus Selterstor "Fina" Fa. Faber & Schnepf Tiefbauarbeiten | 263.999,00 € | nicht relevant |
| Planung VTU für LSA Fa. Yunix Verkehrstechnik (Herr Schmitz) abzüglich der bereits notwendigen Modernisierungen | 87.584,00 € | 87.584,00 € -22.000,00 € |
| Umbau Lichtsignalanlagen (LSA) Fa. Yunix Verkehrstechnik (Herr Koch) abzüglich der bereits notwendigen Modernisierungen | 791.350,00 € | 791.350,00 € -380.000,00 € |
| Beleuchtung Stadtwerke Gießen Verkehrstechnik (Herr Koch) | | 10.000,00 € |
| Bau-Toiletten Gießener Toilettenmietservice | | 1.030,00 € |
| Kopierkosten Fa. Holu Ausführungsunterlagen | | A 130,00 € B 171,00 € C+D 279,00 € |
| Ausschreibung subreport | | 82,00 € |
| Gesamtkosten | | 1.090.228,20 € |