

Fraktion

im Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden

Vorlage an den Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden

Vorlagennummer: **OBR/1281/2007**
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 18.10.2007

Amt: Geschäftsstelle Ortsbeiräte
Aktenzeichen/Telefon: - Br -/1075
Verfasser/-in: Norbert Herlein, Ortsvorsteher

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Ortsbeirat Kleinlinden	31.10.2007	Entscheidung

Betreff:

**Fertigstellung der letzten Kanalbaumaßnahmen in Kleinlinden 2007;
hier: Bauabschnitt Sammler bzw. Regenrückhaltebecken in der Straße Zum Weiher
- Antrag des Ortsvorstehers vom 15.10.2007 -**

Antrag:

Der Magistrat der Stadt Gießen wird aufgefordert, dem Ortsbeirat Kleinlinden Auskunft zu erteilen, warum die für 2007 zugesagte letzte Kanalsanierungsarbeit im Bereich der Straße Zum Weiher / Sportfeld bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist.

Der Ortsbeirat fordert insbesondere Auskunft darüber:

- warum der letzte Bauabschnitt der projektierten Kanalsanierungsarbeiten nicht bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt durchgeführt wurde und
- wer dafür verantwortlich zeichnet, dass diese notwendigen Arbeiten noch immer nicht eingeleitet worden sind und
- wann denn nun dieser letzte Bauabschnitt der Kanalsanierung in Kleinlinden als Baumaßnahme abgewickelt wird?

Begründung:

Mit Schreiben des Magistrats vom 22.08.2006 wurde dem Ortsbeirat Kleinlinden mitgeteilt, dass leider nur erst - *obwohl politisch schon in den vergangenen Jahren immer wieder betont wurde, dass eine endgültige Kanalsanierung in Kleinlinden bis Ende 2006 schnellstmöglich realisiert würde* - der erste Bauabschnitt des zweischrittigen Bauverfahrens der projektierten Kanalsanierung Wetzlarer Straße/Zum Weiher fertig gestellt werden könnte. Die Stadt Gießen sei aber bemüht, mit der Ausführung des letzten Teilstücks noch im Jahr 2006 zu beginnen

Ein halbes Jahr später teilte Herr Stadtrat Rausch dann den Ortsbeiratsmitgliedern in der Ortsbeiratssitzung am 14.03.2007 mit, dass der Abschluss der Arbeiten im Bereich „Zum Weiher/Sportfeld“ bislang an Grundstücksverhandlungen gescheitert sei. Um den benötigten Sammler errichten zu können, habe man die Planungen neu ausrichten müssen. Die Planungsarbeiten seien beauftragt, eine Umplanung finde statt. Die Fertigstellung des Kanals sei in Arbeit. Im Übrigen stünden Mittel zur Verfügung, nur werden sie im städtischen Haushalt nicht mehr verwaltet.

Auf der Ortsbeiratssitzung am 27.06.2007 führte Frau Bürgermeisterin Greilich Weigel aus, dass die Umplanung für die Verlegung des Sammlers stattgefunden habe. Die Grundstücke, die angekauft werden sollen, stehen zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung der nächsten Magistratssitzung. Im Juni oder Juli soll begonnen werden, den Sammler zu errichten.

Mit Schreiben vom 07.08.2007 teilte der Magistrat dem Ortsvorsteher mit, dass „ der letzte Bauabschnitt der Kanalsanierung bzw. -vergrößerung in der Straße zum Weiher ... in Kürze ausgeschrieben und bis Ende des Jahres ausgeführt“ wird.

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind dem Ortsbeirat aber weder Planungen zum Sammler bekannt noch vorgelegt worden und bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind auch keine diesbezüglichen Baumaßnahmen erfolgt.

Norbert Herlein
Ortsvorsteher