

Eing. 19. JUNI 2013

An
Kämmerei - 20.1 -

Genehmigung bzw. Antrag auf Genehmigung einer

Erled.:

- überplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO außerplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO
 überplanmäßigen / außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gem. § 102 HGO

Antragsteller/in:

Amt: Gartenamt	Sachbearbeiter/in: Röhmel	Nst.: 1781	Datum: 14.06.2013
Die Voraussetzungen des § 100 bzw. 102 HGO sind gegeben.		 Unterschrift AmtsleiterIn	

Kostenträger Code: <u>1372010200</u>	Sachkonto Nummer:	in Höhe von EUR
Invest. Nr.: 672012009	Invest. Bez.: Neuanlage Schulverkehrsgarten	100.000

DECKUNGSVORSCHLAG (evtl. auf gesondertem Blatt fortsetzen)

Kostenträger Code: <u>1372010200</u>	Sachkonto Nummer:	in Höhe von EUR
Invest. Nr.: 672010021	Invest. Bez.: Umgestaltung Außenanlage Herderschule	100.000

Begründung (bitte ausführlich, ggf. Beiblatt verwenden, bitte auch Deckungsvorschlag erläutern):

Für den Neubau der Jugendverkehrsschule wurden im Haushaltsplan 2012 insgesamt 720.000 Euro veranschlagt. Hierbei wurden 520.000 Euro für die Außenanlagen und 200.000 für das notwendige Gebäude vorgesehen. Die Arbeiten für die Außenanlagen wurden ausgeschrieben und sind nahezu fertig gestellt. Die Kosten für diese belaufen sich incl. Nebenkosten wie Vermessung, Kampfmitteluntersuchung und Planungshonorar auf 507.000 Euro. Das Gebäude ist vom Hochbauamt fertig geplant und die Hauptarbeiten wie Rohbau, Zimmerer und Elektroarbeiten sind beauftragt.

Die nunmehr vom Hochbauamt aktualisierte Kostenberechnung für das Gebäude einschl. Neben- und Erschließungsarbeiten beläuft sich auf ca. 312.000 Euro, so dass sich ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 100.000 Euro ergibt.

Bei der Deckungshaushaltsstelle „Umgestaltung Außenanlagen Herderschule“ sollte in diesem Jahr der östliche Schulhof saniert werden. Dies ist jedoch nur zu einem Teil möglich, da im nächsten oder übernächsten Jahr die anliegenden Gebäude energetisch erneuert werden sollen und die Schulhoffläche durch Baufahrzeuge stark beansprucht wird. Aus diesem Grund werden die vorhandenen Pflasterbeläge nicht erneuert und die entsprechende Summe wird nicht benötigt.

Entscheidung

gem. Ziff. 6 der „Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan“

<input type="checkbox"/> AmtsleiterIn	<input type="checkbox"/> Oberbürgermeisterin	<input type="checkbox"/> Magistrat	<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung
üpl. u. apl. Aufwendungen/ Auszahlungen bzw. üpl. u. apl. Verpfl.ermächtigungen			
bis 1.000,-- EUR	1.001,-- EUR bis 10.000,-- EUR	10.001,-- EUR bis 50.000,-- EUR	über 50.000,-- EUR und <u>soweit Deckung nicht</u> gewährleistet ist.
genehmigt, Gießen _____			
Unterschrift		Revisionsamt - 14 - zur Kenntnis	
 AmtsleiterIn/Oberbürgermeisterin		Unterschrift und Datum	

(wird von 20.1 ausgefüllt)

(wird von 20.1 ausgefüllt)	Datum und Handzeichen
<input checked="" type="checkbox"/> geprüft 20. Juni 2013 	
<input type="checkbox"/> gebucht	
<input type="checkbox"/> Magstrats- bzw. Stadtverordnetenvorlage erstellt	
<input type="checkbox"/> über Büro der Stadtverordnetenversammlung dem Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss zur Kenntnis	

Jugendverkehrsschule

Kostenberechnung

427.605,07	Außenanlagen
75.779,06	Landschaftsarchitekt
26,00	Stadtgrundkarte, Vermessung
1.430,81	Beweissicherungsgutachten
2.447,00	Kampfmittel
507.287,94	Summe Außenanlagen

Summe Außenanlagen:	507.287,94
Summe Gebäude/Erschl.:	311.719,70
Summe gesamt:	819.007,64
zur Verfügung:	-720.000,00
Mehrbedarf	99.007,64

381,85	Entwässerungsnachweis
1.724,31	Baugrunduntersuchung
446,25	Energienachweisberechnung
44.738,23	Rohbau
507,76	Vermessung
6.940,93	Elektroplanung
79.235,32	Zimmerer- und Dachabdichtungsarbeiten
16.208,99	Fenster
960,38	Tragwerksplanung
26.067,43	Elektroarbeiten
1.655,89	Gerüstbau
11.082,47	Metallbauarbeiten
3.000,00	Trockenbauwände
5.000,00	abgehängte Decken
3.000,00	Türzargen
12.600,00	Außenputz
3.000,00	Sonnenschutz
20.200,00	Sanitär
23.800,00	Heizung
8.300,00	Lüftung
3.000,00	Innenwände
3.000,00	Estrich
5.000,00	Fliesen
2.800,00	Pflaster Fahrradraum
3.000,00	Malerarbeiten
3.000,00	Bodenbeläge
2.389,52	Hausanschluß Strom
9.498,35	Hausanschluß Wasser
3.182,02	Hausanschluß Trinkwasser
8.000,00	Hausanschluß Kanal
311.719,70	Summe Gebäude und Erschließung

Aufgestellt, Gartenamt 14.06.2013/Rö

= beauftragt

= geschätzt

