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Genehmigung bzw. Antrag auf Genehmigung einer

X iiberplanmaRigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO [1 auBerplanméaRigen Aufwendung
Auszahlung gem. § 100 HGO , .

[] uberplanmaBigen / auRerplanméaRigen Verpflichtungsermachtigung gem. § 102 HGO _I

Antragsteller/in: | . |
Amt: Sachbearbeiter/in: | IiNst. ™ Oyl C)fPatum: |
Hochbauamt Herr Jung || 1447 /\ os.oe.zotm

|

Die Voraussetzungen des § 100 bzw. 102 HGO sind gegeben. \
Kostentrager Code: 44047100360 |Sachkonto Nummer: 05SA0AD in Hohe Yon EUR
invest. Nr.: 652012004 Invest. Bez.: Neubau Bildungszentrum

Nordstadt o000

DECKUNGSVORSCHLAG (evil. auf gesondertem Blatt fortsetzen)

Kostentrager Code: 0404106300 |Sachkonto Nummer: 2530440 in H6he von EUR
Invest. Nr..652009018 Invest. Bez.: Sanierung Theodor-Litt-Schule 49.500,00

Begriindung (bitte ausfiihrlich, ggf. Beiblatt verwenden, bitte auch Deckungsvorschlag erldutern):

Aus dem Programm ,Soziale Stadt’ standen noch Restmittel in Hohe von 650.000 € fur die Realisierung eines Bildungszentrums

zur Verflgung.

Der Projektbeschluss vom 11.10.2012 zum Vorhaben basierte auf der Grundlage eines Vorentwurfes mit einer Kostenschétzung in
Héhe von 652.000 €.

Uber die WI-Bank konnte im Zuge eines Forderantrages vom Land Hessen ein Zuschuss in Hohe von 461.500 € aus dem

Forderprogramm ,,Soziale Stadt* generiert werden.

e Im Zuge der weiteren Projektentwicklung mit den unterschiedlichen Nutzern und Trégern sowie dem Landgraf-Ludwigs-
Gymnasium kam es zu diversen notwendigen Plananderungen und Zusatzwiinschen.
Bezlglich der RaumgréBen der Musikraume bzw. Multifunktionsrdume musste eine VergroRerung vorgenommen werden,
damit die notwendigen Flachen fiur eine groere Schiilerzahl und Unterbringung der Musikinstrumente ausreichend
gegeben ist. Das Gebdude musste um ca. 17 m? vergréfRert werden.

o  Des Weiteren wurden die ErschlieBungskosten fir Strom, Fernwarme, Telefon und Wasser aufgrund der langen Wege
bis zur Reichenberger Strae teurer als zunachst kalkuliert.

Hieraufhin wurde mit dem Antrag auf Genehmigung einer iberplanméBigen Aufwendung vom 05.09.2013 ein Mehrbedarf von
49.900 € beantragt und bewilligt.

Nachdem nun das Projekt bis auf die ErschlieBungskosten SWG und die vom Gartenamt geplante AuRenanlage schlussgerechnet
ist, ergibt sich ein weiterer Mittelbedarf in Hohe von 49.500 €.
Grlnde hierfir sind:

e Im Zuge der Erdarbeiten wurden erhohte Aufwendungen fur die Untergrundverbesserung und Tiefergriindung der
Bodenplatte wegen ungleich tragfahigen, wechselhaft zusammengesetzten Bodenauffiillungen und vorh. Lehmbéden
sowie durch Austausch/Entsorgung von kontaminiertem Aushubmaterial erforderlich. Ein vor Beginn der Bauarbeiten
beauftragter Bodengutachter hat den Erdaushub nach der gemessenen Schadstoffkonzentration geméan den
Zuordnungswerten der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall LAGA der Einbauklasse Z-2/DK 0 zugeordnet, die eine
Ablagerung des Aushubs auf einer Deponie vorsieht.

e Zwischenzeitlich wurde vom Gartenamt eine Planung fiir die Auenanlagen vorgenommen und mit den Nutzern
abgestimmt. Fiir die Gestaltung der AuBenanlage mit Behindertenparkplatz und weiteren Besucherparkplatzen gemafn
Steliplatzrichtlinie sowie der Herstellung einer befestigten Feuerwehraufstellflache, Fahrradsténder, Pflasterungen im
Eingangsbereich, AuRenterrassen, Pflanz — und Griinflichen wurden 50.000 € ermittelt. Zum Zeitpunkt der
Kostenschatzung wurden lediglich ca. 24.000 € fur die Gestaltung der AuRenanlage, ohne vorliegen einer Planung,
angesetzt. ’

Da sich der Baubeginn des néchsten Bauabschnittes bei der Theodor-Litt-Schule bedingt durch die im Vorfeld rechtlich zu kldrende
Vergabe der Architektenleistung wegen des EU-Rechts um ca. ein halbes Jahr verschoben hat, kénnen 49.500 € als
Deckungsvorschlag herangezogen werden.




Entscheidung

gem. Ziff. 2.9. der ,Dienstanweisung zur Ausfiihrung des Haushalts"

] Amtsleiteriin | [_]Amtsleiter [ loberbiirger- [XI Magistrat [] stadtverordnetenversammiung
der Kdmmerei meisterin
Upl. u. apl. Aufwendungen/ Auszahlungen bzw. (ipl. u. apl. Verpfl.erméchtigungen
bis 1.000,-- 1.001,-- EUR 10.001,-- EUR 25.001,-- EUR | tiber 50.000,-- EUR und
EUR bis bis. bis soweit Deckung nicht gewéahrleistet ist.
10.000,-- EUR 25.000,~- EUR 50.000,-- EUR
genehmigt, Giel3en
Unterschrift Revisionsamt - 14 — zur Kenntnis
Unterschrift und Datum
Amtsleiter/in/Oberburgermeisterin
(wird von 20.1 ausgefiillt) Datum und Handzeichen
X gepruft [ ] gebucht
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D Magistrats- bzw. Stadtverordnetenvorlage erstellt

|:| Uber Biro der Stadtverordnetenversammiung

dem Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss zur Kenntnis




